

第1回(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月8日
契約業者名	株式会社光洋
契約業者の住所	佐賀県唐津市鎮西町中野6055番地
工事の名称	令和5年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第2次)
工事場所	佐賀県唐津市東大島地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	労務単価及び積算基準一部改定による変更
工期(自)	令和6年3月19日
工期(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	134,046,000 円(税込み)
変更金額	+6,346,610 円(税込み)
変更後の契約金額	140,392,610 円(税込み)
変更理由	労務単価及び積算基準一部改定による変更