

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月8日
契約業者名	株式会社中野建設
契約業者の住所	佐賀県佐賀市水ヶ江二丁目11番23号
工事の名称	令和5年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第3次)
工事場所	佐賀県唐津市東大島地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	労務単価及び積算基準一部改定による変更
工期(自)	令和6年5月17日
工期(至)	令和6年9月27日
変更前の契約金額	131,230,000 円(税込み)
変更金額	+6,288,373 円(税込み)
変更後の契約金額	137,518,373 円(税込み)
変更理由	労務単価及び積算基準一部改定による変更