

第1回(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月12日
契約業者名	松尾建設株式会社
契約業者の住所	佐賀県佐賀市多布施一丁目4番27号
工事の名称	令和6年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第2次)
工事場所	佐賀県唐津市東大島地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	労務単価及び積算基準一部改定による変更
工期(自)	令和7年3月17日
工期(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	163,350,000 円(税込み)
変更金額	+1,549,791 円(税込み)
変更後の契約金額	164,899,791 円(税込み)
変更理由	労務単価及び積算基準一部改定による変更