

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月11日
契 約 業 者 名	松尾建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県佐賀市多布施一丁目4番27号
工 事 の 名 称	令和6年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第2次)
工 事 場 所	佐賀県唐津市東大島地先
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	積算基準一部改定による変更
工 期 (自)	令和7年3月17日
工 期 (至)	令和7年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	164,899,791 円(税込み)
変 更 金 額	+1,757,088 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	166,656,879 円(税込み)
変 更 理 由	積算基準一部改定による変更