

(第1回、**最終**)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月19日					
契 約 業 者 名	株式会社東京久栄 九州支店					
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市中央区長浜1－3－4					
業 務 の 名 称	令和6年度唐津港モニタリング調査					
業 務 場 所	佐賀県唐津市東大島地先					
業 種 区 分	測量・調査業務					
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要
	深淺測量 深淺測量(1) 深淺測量(2) 水質調査 水質調査(1) 水質調査(2) 底質調査 採泥(1) 採泥(2) 魚類・藻類集状況調査 ROV調査 計量魚群探知機調査 協議・報告 協議・報告 成果物 業務完成図書作成		地点	2	2地点×1季	
履 行 期 間 (自)						
令和6年5月13日						
履 行 期 間 (至)						
令和7年3月14日						
変 更 前 の 契 約 金 額						
12,584,000 円(税込み)						
変 更 金 額						
+356,400 円(税込み)						
変 更 後 の 契 約 金 額						
12,940,400 円(税込み)						
変 更 理 由	1. 魚礁設置の影響を確認するため、水質調査及び底質調査を追加した。					