

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日		
契約業者名	一般社団法人日本潜水協会		
契約業者の住所	東京都港区新橋三丁目4番10号新橋企画ビル5階		
業務の名称	令和6年度九州地方整備局管内水中部施工状況確認業務		
業務場所	発注者指定の場所		
業務区分	建設コンサルタント等		
業務概要	別紙のとおり		
履行期間(自)	令和6年4月1日		
履行期間(至)	令和7年3月28日		
変更前の契約金額	85,250,000	円	(税込み)
変更金額	△ 407,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	84,843,000	円	(税込み)
変更理由	調査回数・調査項目及び潜水土起算点に変更が生じた。		

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要
調査準備 調査準備 協議・報告 実施調整	事前協議	式 回 港		原契約のとおり	
潜水調査 潜水調査(1)		回	193	下関港湾整備事務所 下関港海岸 1 回 北九州港湾・空港整備事務所 北九州港 15 回 博多港湾・空港整備事務所 博多港 2 回 苅田港湾事務所 苅田港 4 回 唐津港湾事務所 長崎港湾・空港整備事務所 厳原港 3 回 熊本港湾・空港整備事務所 熊本港 1 回 八代港 34 回 本渡瀬戸航路 3 回 別府港湾・空港整備事務所 別府港 10 回 大分港 8 回 大分空港 1 回 宮崎港湾・空港整備事務所 宮崎港 4 回 細島港 5 回 鹿児島港湾・空港整備事務所 鹿児島港 46 回 川内港 11 回 指宿港海岸 14 回 志布志港湾事務所 志布志港 9 回 西之表港湾事務所 名瀬港 1 回 馬毛島 21 回	1.0日／回
潜水調査(2)		回	27	北九州港湾・空港整備事務所 北九州港 6 回 博多港湾・空港整備事務所 博多港 1 回 唐津港湾事務所 唐津港 6 回 長崎港湾・空港整備事務所 長崎港 2 回 佐世保港 6 回 別府港湾・空港整備事務所 大分港 3 回 西之表港湾事務所 馬毛島 3 回	1.0日／回 (潜水船無し)
潜水調査(3)		回	6	北九州港湾・空港整備事務所 北九州港 1 回 博多港湾・空港整備事務所 博多港 1 回 苅田港湾事務所 苅田港 1 回 志布志港湾事務所 志布志港 1 回 西之表港湾事務所 馬毛島 2 回	0.5日／回 (潜水中止)
成果物 業務完成図書作成		式	1		