

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月13日
契約業者名	令和6年度潜水作業の効率化に向けたICT技術活用検討業務 沿岸技術研究センター・日本海洋コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	令和6年度潜水作業の効率化に向けたICT技術活用検討業務
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	別紙のとおり
履行期間(自)	令和6年5月24日
履行期間(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	30,569,000 円 (税込み)
変更金額	2,310,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	32,879,000 円 (税込み)
変更理由	検討会の運営回数・旅費に変更が生じた。

業務名称	業務内容		単位	数量	摘要
	設計仕様				
令和6年度潜水作業の効率化に向けたICT技術活用検討業務					
計画準備	計画準備				
ICT技術活用による潜水作業支援の検討	ICT技術の適用に向けた検討 ICT技術適用効果の評価 ICT技術の実装に向けた検討				原契約のとおり
潜水作業とICT技術の組合せによる潜水土の多能化の検討	港湾における技術開発状況の整理 潜水土の多能化の方向性・将来像の検討 潜水土の多能化に向けたICT技術の検討				
ICT潜水あり方検討会の開催	検討会の運営 検討会資料の作成	回	4		
成果物	業務完成図書作成				原契約のとおり
協議・報告	事前協議 中間報告 最終報告				