

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月10日
契約業者名	令和7年度南海トラフ巨大地震に対する九州管内の防災対策検討業務沿岸技術研究センター・エコー設計共同体
契約業者の住所	一般財団法人沿岸技術研究センター：東京都港区西新橋一丁目14番2号 株式会社エコー：東京都台東区北上野二丁目6番4号
業務の名称	令和7年度南海トラフ巨大地震に対する九州管内の防災対策検討業務
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	別紙のとおり
履行期間（自）	令和7年8月8日
履行期間（至）	令和8年3月17日
変更前の契約金額	36,080,000円(税込み)
変更金額	2,354,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,434,000円(税込み)
変更理由※2	1. 津波シミュレーションのケース数を追加（レベル1津波1ケース）が生じた。 2. 検討会の開催に伴う有識者への旅費・謝金及び受注者分の旅費の変更が生じた。 3. 現地調査に伴う旅費の変更が生じた。

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
九州管内における防災対策検討業務				
計画準備	計画準備	式	1	津波シミュレーション (LV1 3ケース、 LV2 2ケース)
資料収集・整理	南海トラフ巨大地震被害想定 の整理	式	1	
細島港等における防災機能強化対策の検討	津波防護ライン及び津波減災効果 の検討	式	1	
	津波対策施設の配置計画検討	式	1	
	施設整備の優先順位検討	式	1	漂流物シミュレーション (LV2 2ケース)、 検討 4 ケース
検討会の開催	検討会の開催	式	1	
	検討会資料の作成	式	1	
現地調査	現地調査	式	1	
協議・報告		回	4	事前協議 1 回 中間報告 2 回 最終報告 1 回
成果物	業務完成図書作成	式	1	

原契約のとおり

原契約のとおり