

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月9日	
契約業者名	公益社団法人西部海難防止協会	
契約業者の住所	福岡県北九州市門司区港町7-8	
業務の名称	令和7年度新門司沖航行安全管理業務	
業務場所	発注者指定の場所	
業務種別	建設コンサルタント等	
業務概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年9月8日	
工期(至)	令和8年9月30日	
変更前の契約金額	66,990,000	円 (税込み)
変更金額	4,840,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	71,830,000	円 (税込み)
変更理由	1. 指定部分の解除、履行期間の延伸、一部実績確定による変更。	

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
新門司沖航行安全管理業務	航行安全管理業務①	式	1	【港湾 昼・夜間】(想定) 統括技術者 昼間:167日 時間外(17時～):184時間 夜間4h(1～5時):266時間 時間外(～1時):3時間 時間外(5時～):76時間 担当技術者 昼間:177日 時間外(17時～):184時間 夜間4h(1～5時):360時間 時間外(～1時):4時間 時間外(5時～):100時間
	航行安全管理業務②	式	1	【空港 昼・夜間】(想定) 統括技術者 昼間:6日 時間外(17時～):0時間 夜間4h(1～5時):254時間 時間外(～1時):3時間 時間外(5時～):65時間 担当技術者 昼間:10日 時間外(17時～):0時間 夜間4h(1～5時):348時間 時間外(～1時):3時間 時間外(5時～):88時間
	打合せ	回	9	
	協議・報告	回	3	
	成果物	式	1	