

(変更第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日	
契約業者名	一般社団法人日本潜水協会	
契約業者の住所	東京都港区新橋3-4-10 新橋企画ビル5階	
業務の名称	令和7年度九州地方整備局管内水中部施工状況確認業務	
業務場所	発注者指定の場所	
業務種別	設計コンサルタント等	
業務概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年4月1日	
工期(至)	令和8年3月27日	
変更前の契約金額	81,400,000	円 (税込み)
変更金額	22,879,999	円 (税込み)
変更後の契約金額	104,279,999	円 (税込み)
変更理由	1. 調査回数、調査項目および潜水土の起算点について確定した。	

業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量	参 考 数 量	摘 要
調査準備 調査準備 協議・報告 実施調整	事前協議	式 回 港	} 25	原契約のとおり	1.0日／回
潜水調査 潜水調査(1)-1		回	189	下関港湾整備事務所 下関港 2 回 北九州港湾・空港整備事務所 北九州港 0 回 新門司沖土砂処分場 14 回	

				北九州空港 2 回	
				博多港湾・空港整備事務所	
				博多港 4 回	
				福岡空港 4 回	
				苅田港湾事務所	
				苅田港 2 回	
				唐津港湾事務所	
				唐津港 0 回	
				長崎港湾・空港整備事務所	
				長崎空港 1 回	
				平戸瀬戸航路 0 回	
				佐世保港 0 回	
				厳原港 6 回	
				熊本港湾・空港整備事務所	
				八代港 19 回	
				本渡瀬戸航路 2 回	
				別府港湾・空港整備事務所	
				別府港 1 回	
				大分港海岸 1 回	
				佐伯港 0 回	
				宮崎港湾・空港整備事務所	
				宮崎港 1 回	
				細島港 7 回	
				鹿児島港湾・空港整備事務所	
				鹿児島港 25 回	
				川内港 15 回	
				指宿港海岸 16 回	
				志布志港湾事務所	
				志布志港 16 回	
				西之表港湾事務所	
				名瀬港 0 回	
				馬毛島 51 回	

潜水調査(1)-2		回	12	苅田港湾事務所 苅田港 鹿児島港湾・空港整備事務所 川内港 西之表港湾事務所 馬毛島	1 1 10	回 回 回	1.0日／回 (休日調査)
潜水調査(2)		回	27	北九州港湾・空港整備事務所 北九州港 博多港湾・空港整備事務所 福岡空港 唐津港湾事務所 唐津港 長崎港湾・空港整備事務所 平戸瀬戸航路 佐世保港	2 3 3 2 3	回 回 回 回 回	1.0日／回 (潜水士船使用なし)
潜水調査(3)		回	2	熊本港湾・空港整備事務所 本渡瀬戸航路 別府港湾・空港整備事務所 佐伯港 鹿児島港湾・空港整備事務所 川内港 西之表港湾事務所 名瀬港	3 2 3 6	回 回 回 回	0.5日／回 (潜水中止)
潜水調査(4)		回	7	下関港湾整備事務所 下関港 博多港湾・空港整備事務所 博多港 苅田港湾事務所 苅田港 長崎港湾・空港整備事務所 佐世保港 熊本港湾・空港整備事務所 本渡瀬戸航路	1 1 3 1 1	回 回 回 回 回	1.0日／回 (ダイバー潜水)
成果物 業務完成図書作成		式	1				