

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和8年1月23日		
契約業者名	令和7年度港湾施設の維持管理に係わる技術向上検討業務 沿岸技術研究センター・五省コンサルタント設計共同体		
契約業者の住所	沿岸技術研究センター 五省コンサルタント	:東京都港区西新橋一丁目14番2号 :福岡県福岡市博多区下川端町9番12号	
業務の名称	令和7年度港湾施設の維持管理に係わる技術向上検討業務		
業務場所	発注者指定の場所		
業務区分	建設コンサルタント等		
業務概要	変更なし		
履行期間(自)	令和7年6月12日		
履行期間(至)	令和8年2月13日		
変更前の契約金額	10,780,000	円	(税込み)
変更金額	143,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	10,923,000	円	(税込み)
変更理由	1. 実務検討会運営上の必要経費が追加で生じた。 2. 検討会の開催に伴う運営スタッフの旅費交通費の変更が生じた。		