

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月16日		
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター		
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号		
工事の名称	令和7年度北九州港外施工状況確認等補助業務		
工事場所	発注者指定の場所		
工事種別	建設コンサルタント等		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和7年4月1日		
工期(至)	令和9年3月26日		
変更前の契約金額	371,496,583	円	(税込み)
変更金額	1,452,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	372,948,583	円	(税込み)
変更理由	1. 夜間実施期間について変更した。		