

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月18日
契約業者名	令和7年度管内空港施設盛土耐震対策検討業務沿岸技術研究センター・ ニュージェック設計共同体
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	令和7年度管内空港施設盛土耐震対策検討業務
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	変更なし
履行期間(自)	令和7年7月8日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	78,760,000 円(税込み)
変更金額	550,000 円(税込み)
変更後の契約金額	79,310,000 円(税込み)
変更理由	検討会経費(旅費・謝金)について変更が生じた。