

## 予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(3工区)土砂排送工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(3工区)土砂排送工事

| 名称             | 数量 | 金額          | 内訳                                                                           |
|----------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費          | 1式 | 271,506,314 |                                                                              |
| 新門司沖土砂処分場(3工区) | 1式 | 271,506,314 |                                                                              |
| 土工             | 1式 | 189,010,025 |                                                                              |
| 埋立土砂管理         | 1式 | 189,010,025 | 土砂排送管理 60.00日、ポンプ浚渫船待機 87.00日、土砂流路(滞筋)再構築 1.00日、ポンド再構築 1.00日、ポンプ浚渫船拘束費 1.00式 |
| 土捨て            | 1式 | 82,496,289  |                                                                              |
| 排砂管設備工         | 1式 | 82,496,289  | 排砂管及びフロータ管設置撤去 112.00本、排砂管設備 1.00式、排砂管保守 61.00日                              |
| 直接測量費          | 1式 | 6,101,121   |                                                                              |
| 測量業務           | 1式 | 6,101,121   |                                                                              |
| マルチビーム測深       | 1式 | 6,101,121   |                                                                              |
| マルチビーム測深       | 1式 | 5,991,121   | 測量準備 1.00式、機材運搬 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深 0.25km2、測深データ整理 1.00式             |
| 直接経費           | 1式 | 110,000     | 業務成果品 1.00式                                                                  |
| 直接原価           | 1式 | 314,550     |                                                                              |
| 解析等調査業務費       | 1式 | 314,550     |                                                                              |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(3工区)土砂排送工事

| 名称       | 数量 | 金額      | 内訳              |
|----------|----|---------|-----------------|
| 解析等調査業務費 | 1式 | 314,550 |                 |
| 解析等調査業務  | 1式 | 314,550 | 効果検証の取り纏め 1.00回 |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(3工区)土砂排送工事

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳        |
|-----------|----|-------------|-----------|
| 直接工事費     | 1式 | 271,506,314 |           |
| 間接工事費     | 1式 | 138,986,188 |           |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 70,399,818  |           |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 50,742,762  | 運搬費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 18,761,086  |           |
| 現場環境改善費   | 1式 | 895,970     |           |
| 現場管理費     | 1式 | 68,586,370  |           |
| 工事原価      | 1式 | 410,492,502 |           |
| 一般管理費等    | 1式 | 62,146,020  |           |
| 契約保証費     | 1式 | 164,197     |           |
| 余水処理施設運転  | 1式 | 50,537,281  |           |
| 工事価格      | 1式 | 523,340,000 |           |
| 直接測量費     | 1式 | 6,101,121   |           |
| 諸経費       | 1式 | 4,738,879   |           |
| 測量作業費     | 1式 | 10,840,000  |           |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(3工区)土砂排送工事

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳 |
|----------|----|-------------|----|
| 測量業務価格   | 1式 | 10,840,000  |    |
| 直接原価     | 1式 | 314,550     |    |
| 直接人件費    | 1式 | 314,550     |    |
| その他原価    | 1式 | 169,385     |    |
| 業務原価     | 1式 | 483,935     |    |
| 一般管理費等   | 1式 | 256,065     |    |
| 業務価格     | 1式 | 740,000     |    |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 534,920,000 |    |