

契約の内容

契約年月日	令和7年6月13日																																																										
契約業者名	南生建設株式会社																																																										
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市平之町8番13号																																																										
工事の名称	令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁仮設工事																																																										
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先																																																										
工事種別	港湾土木工事																																																										
工事概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">工 種 名 称</th> <th style="text-align: center;">規格・形状寸法</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">数 量</th> <th style="text-align: center;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>岸壁</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>準備工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ブロック移設(1)</td> <td>消波ブロック4t型</td> <td>個</td> <td>152 (想定)</td> <td></td> </tr> <tr> <td> ブロック移設(2)</td> <td>消波ブロック5t型</td> <td>個</td> <td>55 (想定)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 石材撤去</td> <td>500kg内外/個</td> <td>m</td> <td>42.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 鋼管矢板打設</td> <td>φ1,000、L=26.0m</td> <td>本</td> <td>39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 現場鋼材切断(水中)</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				工 種 名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	摘 要	岸壁					準備工					ブロック移設(1)	消波ブロック4t型	個	152 (想定)		ブロック移設(2)	消波ブロック5t型	個	55 (想定)		構造物撤去工					石材撤去	500kg内外/個	m	42.6		仮設工					鋼管矢板打設	φ1,000、L=26.0m	本	39		雑工					現場鋼材切断(水中)		式	1	
工 種 名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	摘 要																																																							
岸壁																																																											
準備工																																																											
ブロック移設(1)	消波ブロック4t型	個	152 (想定)																																																								
ブロック移設(2)	消波ブロック5t型	個	55 (想定)																																																								
構造物撤去工																																																											
石材撤去	500kg内外/個	m	42.6																																																								
仮設工																																																											
鋼管矢板打設	φ1,000、L=26.0m	本	39																																																								
雑工																																																											
現場鋼材切断(水中)		式	1																																																								
工期(自)	令和7年6月13日																																																										
工期(至)	令和8年2月27日																																																										
契約金額	332,013,000 円 (税込み)																																																										