

(第2回)契約の内容

契約年月日	令和6年7月31日
契約業者名	株式会社若港
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区くきのうみ中央7番18号
工事の名称	令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸基礎工事
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年3月22日
工期(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	264,132,000円(税込み)
変更金額	105,094,000円(税込み)
変更後の契約金額	369,226,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。</p> <p>2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。</p> <p>3. BIM/CIMについて、数量及び費用が確定した。</p> <p>4. 石材撤去・投入について、数量及び費用が確定した。</p> <p>5. ICT基礎工について、数量及び費用が確定した。</p> <p>6. 土運船の回航について、数量及び費用が確定した。</p> <p>7. 石材を土運船に積載することから、土運船の艀装について変更した。</p> <p>8. 土運船での基礎捨石投入に際し、施工を考慮し、許容範囲及び施工延長を変更した。</p>

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
土砂処分場(Ⅱ期) 基礎工 基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	330	流用材 42,437m ³	南護岸