

(第3回)契約の内容

契約年月日	令和6年7月31日	
契約業者名	みらい建設工業株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号	
工事の名称	令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)	
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和5年7月25日	
工期(至)	令和6年7月31日	
変更前の契約金額	1,000,848,860	円 (税込み)
変更金額	19,360,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,020,208,860	円 (税込み)
変更理由	1. 諸経費検証モデルについて変更した。	