

(第5回)契約の内容

契約年月日	令和6年7月30日	
契約業者名	五洋建設株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東2-7-27	
工事の名称	令和4年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)地盤改良工事	
工事場所	北九州市若松区響町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和5年1月20日	
工期(至)	令和6年7月31日	
変更前の契約金額	1,384,482,000	円 (税込み)
変更金額	39,523,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,424,005,000	円 (税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書第26条第5項の適用に基づき変更した。	