

(第2回)契約の内容

契約年月日	令和6年8月2日	
契約業者名	東亜建設工業株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号	
工事の名称	令和5年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事	
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和5年9月12日	
工期(至)	令和6年8月28日	
変更前の契約金額	618,222,000	円 (税込み)
変更金額	46,640,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	664,862,000	円 (税込み)
変更理由	1. ケーソン製作作業用台船の回航場所が確定したので変更した。 2. 係船料の費用が確定したので変更した。 3. 快適トイレの費用が確定したので変更した。	