

(第1回)契約の内容

契約年月日	令和6年6月11日	
契約業者名	株式会社若港	
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区くきのうみ中央7番18号	
工事の名称	令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸基礎工事	
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年3月22日	
工期(至)	令和6年7月31日	
変更前の契約金額	174,240,000	円 (税込み)
変更金額	89,892,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	264,132,000	円 (税込み)
変更理由	1. 事業計画見直しにより、響灘東地区の雑石を流用し、本工事の施工範囲を変更した。 2. 上記1. の変更によりICT施工範囲を変更した。 3. 施工方法見直しにより、雑石撤去について工法変更した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
土砂処分場(Ⅱ期) 基礎工 基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	357	流用材 32,000m3(想定)	南護岸