

(第2回)契約の内容

契約年月日	令和6年7月10日
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号
工事の名称	令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和5年8月1日
工期(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	1,250,150,000 円 (税込み)
変更金額	49,500,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	1,299,650,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 汚濁防止膜付属品の老朽化による補修について変更した。</li><li>2. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。</li><li>3. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。</li><li>4. キャリアアップシステムについて、数量及び費用が確定した。</li><li>5. 船舶航行監視システムについて、数量及び費用が確定した。</li><li>6. 潜水土安全対策について、数量及び費用が確定した。</li><li>7. BIM/CIMについて、数量及び費用が確定した。</li><li>8. 安全監視船について、数量及び費用が確定した。</li></ol>