

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月1日
契約業者名	株式会社白海
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区響町三丁目1番33号
工事の名称	令和5年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町新松山地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年3月19日
工期(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	328,051,130 円 (税込み)
変更金額	5,082,668 円 (税込み)
変更後の契約金額	333,133,798 円 (税込み)
変更理由	1. 令和6年3月より適用する「公共工事設計労務単価」、「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更