

(変更第1回)契約の内容

契約年月日	令和6年10月3日	
契約業者名	りんかい日産建設株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区赤坂1-13-10	
工事の名称	令和5年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良工事(第2次)	
工事場所	大分県佐伯市東浜地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和6年3月27日	
工期(至)	令和6年10月31日	
変更前の契約金額	317,460,000	円 (税込み)
変更金額	8,704,857	円 (税込み)
変更後の契約金額	326,164,857	円 (税込み)
変更理由	1. 令和6年3月より適用する「公共工事設計労務単価」、「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更	