

(第4回)契約の内容



契約年月日	令和7年1月31日
契約業者名	大成ロテック株式会社九州支社
契約業者の住所	福岡県糟屋郡志免町別府2-17-13
工事の名称	令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事
工事場所	福岡県福岡市博多区福岡空港内
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和5年5月23日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	1,745,975,000 円 (税込み)
変更金額	86,460,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	1,832,435,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 快適トイレの数量及び費用が確定した。2. 熱中症対策に資する現場管理費の補正について、真夏日計測日数が確定した。3. CCUSの数量及び費用が確定した。4. ICT舗装工の数量及び費用が確定した。5. ICT活用調査を追加した。6. 舗装復旧工の数量及び費用が確定した。7. 保安要員の配置見直しの数量及び費用が確定した。8. 管渠工の数量及び費用が確定した。9. 管渠工の構造変更について数量及び費用が確定した。10. 消防車両用舗装の数量及び費用が確定した。11. 植生工の数量及び費用が確定した。12. 飛行場標識工の数量及び費用が確定した。13. 夜間照明、保安要員の数量及び費用が確定した。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
<p>【n工区】</p> <p>準備工 準備工 表土除去</p> <p>構造物撤去工 舗装取壊し工 アスファルト舗装版撤去 アスファルト舗装版撤去 アスファルト舗装版撤去 アスファルト舗装版撤去 アスファルト舗装版撤去 アスファルト舗装版撤去 アスファルト舗装版撤去 アスファルト舗装版撤去 アスファルト舗装版撤去 アスファルト舗装版撤去 アスファルト舗装版撤去 アスファルト舗装版撤去 アスファルト舗装版切削 アスファルト舗装版切削 アスファルト舗装版切削 コンクリート舗装版撤去 コンクリート舗装版撤去 コンクリート舗装版撤去 コンクリート舗装版撤去 コンクリート舗装版撤去 コンクリート舗装版撤去 コンクリート舗装版撤去 構造物撤去工 高密度ポリエチレン管撤去 FRPM管撤去 FRPM管撤去 FRPM管撤去 高密度ポリエチレン管撤去 鉄管撤去 鉄管撤去 鉄管撤去 接続桝撤去 接続桝閉塞 ケーブルダクト撤去 ケーブルダクト撤去 ケーブルダクト撤去 ケーブルダクト撤去 誘導路中心線灯基台撤去 誘導路灯基台撤去 停止線灯基台撤去</p>				<p>工事数量総括表より</p> <p>原契約のとおり</p>	<p>[夜間作業]</p> <p>指定部分</p> <p>指定部分</p>

誘導案内灯基礎撤去 マンホール撤去 ハンドホール撤去 ハンドホール撤去 既設ブラストフェンス撤去				
空港舗装工				
アスファルト舗装 (滑走路本体(1)) 下層路盤 上層路盤① 上層路盤② 基層 表層	}	}	}	指定部分
(滑走路本体(2)) 上層路盤① 上層路盤② 基層 表層				指定部分
(滑走路本体(3)) 下層路盤 上層路盤 基層 表層				指定部分
(滑走路ショルダ一部(1)) 下層路盤 上層路盤 表層				指定部分
(滑走路ショルダ一部(2)) 上層路盤充填 表層				指定部分
(C5誘導路本体部) 下層路盤 上層路盤① 上層路盤② 基層 表層				原契約のとおり
(C5誘導路ショルダ一部) 下層路盤 上層路盤 表層				
(C4誘導路本体部) 下層路盤 上層路盤① 上層路盤② 基層 表層				
(C4誘導路ショルダ一部) 下層路盤 上層路盤 表層				
(W4誘導路本体拡幅部) 下層路盤 上層路盤 基層 表層				指定部分
(W4誘導路本体部) 下層路盤充填 上層路盤 基層 表層				指定部分
(W4誘導路本体擦付け部(1)) 表層				指定部分

(W4誘導路本体擦付け部(2)) 基層 表層	}			指定部分
(W4誘導路本体擦付け部(3)) 上層路盤 基層 表層		指定部分		
(W4誘導路ショルダー拡幅部) 下層路盤 上層路盤 表層		指定部分		
(W4誘導路ショルダー擦付け部(1)) レベリング層 表層		指定部分		
(W4誘導路ショルダー擦付け部(2)) レベリング層① レベリング層② 表層		指定部分		
(W4誘導路ショルダー擦付け部(3)) 表層		指定部分		
(W4誘導路ショルダー擦付け部(4)) レベリング層 表層		指定部分		
(W4誘導路ショルダー擦付け部(5)) レベリング層① レベリング層② 表層		指定部分		
(保安道路) 下層路盤 上層路盤 表層		}	原契約のとおり	
無筋コンクリート舗装工 (エプロン誘導路) 下層路盤 上層路盤				指定部分
コンクリート舗装(1)				
コンクリート舗装(2)				
縦方向施工目地 (JT-1'')				
アプローチスラブ施工目地 (JT-3)				
既設舗装境界目地 (JT-5)				
横方向収工目地 (JT-6'')				
横方向収工目地 (JT-7'')				
横方向収工目地 (JT-8)				
横方向収工目地 (JT-9)				
膨張目地 (JT-15)				
空港土工 土工			指定部分	
土砂掘削			流用	
路床盛土工				
路床盛土工			流用	
路体盛土工				
路体盛土工			流用材	
路床改良 滑走路本体 滑走路ショルダー(1)				

種子吹付工	鹿の子張	m2	3,620	
種子吹付		m2	26,540	
飛行場標識工	}	原契約のとおり		SP47含む SP47含む
飛行場標識工				
マーキング(1)				
マーキング消去(1)				
マーキング消去(2)				
マーキング(2)	常温式	m2	2,267	B誘導路及び 国際線エプロン B誘導路及び 国際線エプロン 指定部分
マーキング消去(3)	ウォータージェット式	m2	674	
【a-2工区】	}	原契約のとおり		空港用
空港土工				
土工				
土砂掘削				
路床盛土工				
路床盛土工				
路床改良				
路床改良(1)				
路床改良(2)				
路床改良(3)				
路床改良(4)				
構造物撤去工				
舗装取壊し工				
アスファルト舗装版撤去				
アスファルト舗装版撤去				
コンクリート舗装版切断				
コンクリート舗装版撤去				
コア削孔(φ200)				
構造物撤去工				
巻立てコンクリート撤去				
幹線ダクト撤去				
誘導路中心線灯基台撤去				
空港舗装工	}	原契約のとおり		復旧
アスファルト舗装				
(C6誘導路)				
下層路盤				
上層路盤①				
上層路盤②				
基層				
表層				
(C6誘導路ショルダ一部)				
下層路盤				
上層路盤				
表層				
(保安道路)				
下層路盤				
上層路盤				
表層				
張芝工				
無筋コンクリート舗装工	}			
(エプロン誘導路)				
補足材				
上層路盤				
コンクリート舗装(1)				

<p>コンクリート舗装(2) コンクリート舗装 [アプローチスラブ] 縦方向施工目地 (JT-1) 縦方向膨張目地 (JT-2)</p> <p>アプローチスラブ施工目地 (JT-3) 既設舗装境界目地 (JT-4) 横方向施工目地 (JT-5) 横方向施工目地 (JT-6) 横方向施工目地 (JT-7) 横方向施工目地 (JT-8) 横方向施工目地 (JT-9) 横方向施工目地 (JT-10)</p>		<p>原契約のとおり</p>		
<p>排水構造物工 路床排水工 路床排水</p> <p>付帯施設工 照明施設工 幹線ダクト 幹線ダクト 誘導路灯 誘導路中心線灯 誘導路中心線灯</p>				<p>空港用 空港用</p>
<p>飛行場標識工 飛行場標識工 マーキング マーキング消去(1) マーキング消去(2) マーキング消去(3) 仮設禁止標識設置 仮設誤進入対策 仮マーキング</p>				
<p>【d工区】 空港土工 土工 土砂掘削 路床盛土 路床盛土 路床改良 路床改良(1) 路床改良(2) 路床改良(3) 路床改良(4)</p>		<p>原契約のとおり</p>		<p>[夜間作業] (GSE置場)</p>
<p>構造物撤去工 舗装取壊し工</p>				

アスファルト舗装版撤去
アスファルト舗装版撤去
構造物撤去工
方塊ブロック撤去
マンホール撤去
FRPM管撤去
水道管撤去

空港舗装工

アスファルト舗装
(GSE置場)

路盤

基層

表層

無筋コンクリート舗装工

保護コンクリート打設

(GSE置場)

上層路盤

コンクリート舗装(1)

コンクリート舗装(2)

横方向収縮目地

(JTG-1)

横方向収縮目地

(JTG-1')

横方向収縮目地

(JTG-2)

横方向収縮目地

(JTG-2')

横方向収縮目地

(JTG-3)

横方向収縮目地

(JTG-4)

縦方向施工目地

(JTG-7)

縦方向施工目地

(JTG-7')

縦方向施工目地

(JTG-8)

縦方向施工目地

(JTG-8')

縦方向施工目地

(JTG-9)

縦方向施工目地

(JTG-9')

型枠挿入目地

(JTG-11)

型枠挿入目地

(JTG-11')

型枠挿入目地

(JTG-12)

型枠挿入目地

(JTG-12')

横方向膨張目地

(JTG-13)

横方向膨張目地

(JTG-14)

横方向施工目地

(JTG-18)

横方向施工目地

(JTG-19)

原契約のとおり

飛行場標識工					
飛行場標識工					
マーキング(1)					
マーキング(2)					
雑工					
雑工					[昼間作業]
張りコンクリート					
境界標設置					
付帯施設工					
マンホール嵩上				原契約のとおり	
マンホール嵩下					
自由勾配側溝蓋掛					
【CQ庁舎】					[夜間作業]
排水構造物工					
側溝工					
L型側溝					
雨水柵工					
雨水柵					
舗装復旧工					
(アスファルト舗装)					
路盤		m2	43		
表層		m2	43		
(コンクリート舗装)					
上層路盤					
コンクリート舗装					
横方向施工目地					
(JT-1)					
横方向施工目地					
(JTG-1)					
横方向施工目地					
(JT-2)					
横方向施工目地					
(JTG-2)					
膨張目地					
(JT-3)					
仮設工					
鋼矢板				原契約のとおり	
水換工					
接続柵工					
接続柵					
構造物撤去工					
柵工撤去					
アスファルト舗装版撤去					
構造物撤去工					
施設撤去工					
仮囲いフェンス撤去(1)					
仮囲いフェンス撤去(2)					
屋外灯設備撤去					内際分離フェンス [昼間作業]
付帯施設工					
柵工					
フェンス設置(1)	H=1.8m	m	74		
フェンス設置(2)				原契約のとおり	
ボラード設置	タイプA	本	84		内際分離フェンス
張りコンクリート				原契約のとおり	[一部夜間]