

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日	
契約業者名	村上建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小浜町29-9	
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事	
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和6年6月28日	
工期(至)	令和7年3月31日	
変更前の契約金額	261,690,000	円 (税込み)
変更金額	4,455,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	266,145,000	円 (税込み)
変更理由	契約書第26条第5項(単品スライド)に基づく変更 (対象材料:雑石(5～100kg/個程度)、雑石(100～300kg/個程度))	