

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月13日	
契約業者名	南生建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市平之町8番13号	
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)	
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年6月28日	
工期(至)	令和7年3月19日	
変更前の契約金額	161,304,000	円 (税込み)
変更金額	40,975,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	202,279,000	円 (税込み)
変更理由	1.構造物撤去工における施工方法に変更が生じた。 2.上部工(支保組立外)について費用が確定した。 3.基礎工・裏込工の工区境が確定した。 4.構造物撤去工の数量が確定した。 5.裏込工の施工方法の一部に変更が生じた。 6.セルラーブロックの転置回数に変更が生じた。 7.上部工コンクリート数量が確定した。 8.快適トイレの費用が確定した。 9.遠隔臨場に要する費用が確定した。 10.ICT基礎工、ブロック据付工(受注者希望型)における費用が確定した。 11.BIM/CIMにかかる費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
臨港道路				
構造物撤去工 消波ブロック撤去	六脚ブロック5t型	m		原契約のとおり
基礎工				
基礎捨石①	雑石5～100kg／個	m	29.6	
基礎捨石②	雑石100～300kg／個	m	29.6	
捨石本均し	±5cm	m	25.0	
捨石荒均し	±30cm	m		
本体工				
セルラーブロック据付	標準函(上段5個・下段5個)	個		原契約のとおり
中詰雑石	雑石5～100kg／個程度	函		
裏込工				
裏込材	雑石5～100kg／個程度	m	11.5	
防砂目地板	L=9.3m	箇所		
被覆・根固工				
被覆石	雑石300～500kg／個	m		原契約のとおり
被覆均し	±50cm	m		
被覆ブロック据付	ペルメックス2t型	個	132	
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m		原契約のとおり