

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日	
契約業者名	南生建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市平之町8番13号	
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)	
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和6年6月28日	
工期(至)	令和7年3月19日	
変更前の契約金額	202,279,000	円 (税込み)
変更金額	5,434,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	207,713,000	円 (税込み)
変更理由	契約書第26条第5項(単品スライド)に基づく変更 (対象材料:雑石(5~100kg/個程度)、雑石(100~300kg/個程度))	