

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日		
契約業者名	みらい建設工業株式会社 九州支店		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10-1 博多三井ビル		
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第3次)		
工事場所	鹿児島県薩摩川内市港町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和6年8月5日		
工期(至)	令和7年3月24日		
変更前の契約金額	739,409,000	円	(税込み)
変更金額	15,620,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	755,029,000	円	(税込み)
変更理由	諸経費検証モデルによる変更を行う必要が生じた。		