

(第3回)契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 契約変更年月日  | 令和7年3月13日                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 契約業者名    | 株式会社植村組                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 契約業者の住所  | 鹿児島県鹿児島市伊敷5-9-8                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 工事の名称    | 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事                                                                                                                                                                                                          |         |
| 工事場所     | 鹿児島県薩摩川内市港町地先                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 工事種別     | 港湾土木工事                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 工事概要     | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 工期(自)    | 令和6年5月10日                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 工期(至)    | 令和7年3月14日                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 変更前の契約金額 | 265,984,409                                                                                                                                                                                                                         | 円 (税込み) |
| 変更金額     | 89,650,000                                                                                                                                                                                                                          | 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 355,634,409                                                                                                                                                                                                                         | 円 (税込み) |
| 変更理由     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 衝撃載荷試験について費用が確定した。</li><li>2. 鋼管杭打設の施工方法等について費用が確定した。</li><li>3. 鋼管杭打設における高止まりについて費用が確定した。</li><li>4. 使用する船舶の回航費の対象港・費用が確定した。</li><li>5. 遠隔臨場の費用が確定した。</li><li>6. 快適トイレの費用が確定した。</li></ol> |         |

| 工 種 名 称     | 規格・形状寸法                                                                                | 単位 | 数量 | 参考数量                    | 摘 要 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------|-----|
| 岸壁 (-12m)   |                                                                                        |    |    |                         |     |
| 共通工         |                                                                                        |    |    |                         |     |
| 基礎工         |                                                                                        |    |    |                         |     |
| 本体工 (ケーソン式) | <div> <div></div> <div>原契約のとおり</div> </div>                                            |    |    |                         |     |
| 本体工 (鋼杭式)   |                                                                                        |    |    |                         |     |
| 鋼管杭打設 (杭A)  |                                                                                        |    |    |                         |     |
| 鋼管杭打設 (杭B)  | <div> <div></div> <div>原契約のとおり</div> </div>                                            |    |    |                         |     |
| 鋼管杭打設 (試験用) | <div> <div></div> <div>原契約のとおり</div> </div> <div> <div>φ 1,200 × L39.160m</div> </div> | 本  | 1  | φ 1,200 × t19 × L39.160 |     |
| 裏込工         | <div> <div></div> <div>原契約のとおり</div> </div>                                            |    |    |                         |     |