

(第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年1月27日
契約業者名	株式会社白海
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区響町三丁目1番33号
工事の名称	令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)
工事場所	福岡県北九州市小倉北区西港町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年7月30日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	373,626,000 円 (税込み)
変更金額	8,305,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	381,931,000 円 (税込み)
変更理由	1. 諸経費検証モデルについて変更した。