

(第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年2月12日
契約業者名	東洋建設株式会社九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号 安田第7ビル8階
工事の名称	令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ケーソン製作工事
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町本港地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年4月22日
工期(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	712,287,920 円 (税込み)
変更金額	4,730,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	717,017,920 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本体工のガス圧接施工について費用が確定した。</li><li>2. 施工実態調査について費用が確定した。</li><li>3. 作業船の係船料が確定した。</li><li>4. 陸電供給にかかる費用が確定した。</li><li>5. 快適トイレにかかる費用が確定した。</li></ol>