

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	丸福建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市易居町4番3号
工事の名称	令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年8月13日
工期(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	322,410,000 円 (税込み)
変更金額	88,880,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	411,290,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 足場数量について数量を変更した。</li><li>2. 交通誘導員の配置人数を変更した。</li><li>3. 施工実態調査について費用が確定した。</li><li>4. ケーソン製作台船の回航費が確定した。</li><li>5. 快適トイレにかかる費用が確定した。</li><li>6. 諸経費検証モデルについて変更した。</li></ol>