

(変更第1回)契約の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和7年7月14日 |
| 契約業者名 | 南生建設株式会社 |
| 契約業者の住所 | 鹿児島県鹿児島市平之町8番13号 |
| 工事の名称 | 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事 |
| 工事場所 | 鹿児島県志布志市志布志町外港地先 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 | 変更なし |
| 工期(自) | 令和7年4月10日 |
| 工期(至) | 令和7年10月31日 |
| 変更前の契約金額 | 360,140,000 円 (税込み) |
| 変更金額 | 281,595 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 360,421,595 円 (税込み) |
| 変更理由 | 1. 令和7年3月より適用する「公共工事設計労務単価」及び「港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更 |