

(変更第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月3日		
契約業者名	みらい建設工業株式会社九州支店		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号		
工事の名称	令和6年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫工事		
工事場所	福岡県大牟田市新港町地先		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和7年3月28日		
工期(至)	令和7年10月31日		
変更前の契約金額	569,492,000	円	(税込み)
変更金額	5,274,456	円	(税込み)
変更後の契約金額	574,766,456	円	(税込み)
変更理由	1. 令和7年3月より適用する「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による変更		