

(変更第1回)契約の内容

契約年月日	令和7年7月3日		
契約業者名	梅林建設株式会社		
契約業者の住所	大分県大分市舞鶴町1-3-18		
工事の名称	令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第4次)		
工事場所	大分県大分市西ノ州		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和7年3月25日		
工期(至)	令和8年1月30日		
変更前の契約金額	217,800,000	円	(税込み)
変更金額	1,378,737	円	(税込み)
変更後の契約金額	219,178,737	円	(税込み)
変更理由	1. 令和7年3月より適用する「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による変更		