

(変更第3回)契約の内容

契約年月日	令和7年4月24日
契約業者名	米盛建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田2-2-7
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月28日
工期(至)	令和7年5月23日
変更前の契約金額	224,620,000 円 (税込み)
変更金額	19,734,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	244,354,000 円 (税込み)
変更理由	1.快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2.ICT基礎工、ブロック据付工(受注者希望型)について、数量及び費用が決定した。 3.遠隔臨場に要する費用について、数量及び費用が確定した。 4. BIM/CIM活用(適用)工事について、数量及び費用が確定した。 5.安全監視船について、数量及び費用が確定した。 6. 熱中症対策に資する現場管理費の補正について、数量及び費用が確定した。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
臨港道路				
構造物撤去工				
消波ブロック撤去	六脚ブロック5t型及びびとりバー6t型	m		原契約のとおり
基礎工				
基礎捨石①	雑石5～100kg／個程度	m	33.1	}
基礎捨石②	雑石300～500kg／個程度	m	33.1	
捨石①本均し	±5cm	m		
捨石②荒均し(1)	±50cm	m		
捨石②荒均し(2)	±30cm	m		
本体工				
セルラーブロック据付	標準函(上段6個・下段6個)	個		}
中詰雑石	雑石5～100kg／個程度	函		
裏込工				
裏込材	雑石5～100kg／個程度	m		}
防砂目地板	L=9.3m	箇所		
被覆・根固工				
被覆石	雑石300～500kg／個程度	m		}
被覆均し	±50cm	m		
被覆ブロック据付	ラティス6t型	個	103	
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m		}
消波工				
消波ブロック据付	六脚ブロック5t型	個		原契約のとおり