

(変更第4回)契約の内容

契約年月日	令和7年5月16日
契約業者名	米盛建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田2-2-7
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年6月28日
工期(至)	令和7年5月23日
変更前の契約金額	244,354,000 円 (税込み)
変更金額	4,906,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	249,260,000 円 (税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書約26条第5項の適用に基づく変更(雑石 5~100kg/個程度、300~500kg/個程度)