

(変更第3回)契約の内容

契約年月日	令和7年6月4日
契約業者名	JFEエンジニアリング株式会社九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号
工事の名称	令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P3-P6)工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市新栄町地先
工事種別	港湾等鋼構造物工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和5年9月13日
工期(至)	令和8年12月28日
変更前の契約金額	2,555,762,000 円 (税込み)
変更金額	102,740,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	2,658,502,000 円 (税込み)
変更理由	1.橋梁用高欄の追加について数量及び費用が確定した。 2.地覆コンクリート及び地覆内の排水管、配管工について数量及び費用が確定した。 3. 排水管、配管工の施工に伴い、工期延伸を行った。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	
臨港道路(橋梁上部工)					
共通工 標識灯管理・撤去 標識灯管理・移設		基	}	原契約どおり	
工場製作工 鋼橋製作	鋼3径間連続合成細幅箱桁橋 L=256.5m	式			
セッティングビーム製作 工場塗装		式			
工場製品輸送工 橋梁輸送工		式			
仮設工 ヤード整備・復旧		式			
鋼橋架設工 地組工		免震ゴム支承			式
海上橋梁架設工					式
支承据付					基
現場継手工					式
スタッド溶接工					本
橋梁現場塗装工 現場塗装			式		
床版工 合成床版設置		式	}	原契約どおり	
橋梁付属物工 排水装置設置		箇所			
導水管設置		箇所	81	}	原契約どおり
地覆設置		m			
プルボックス設置		個	1	}	橋長L=256.5m分
配管工	厚鋼電線管、硬質ビニル電線管、伸縮継手	式	1		
橋梁用高欄設置	歩行者自転車用柵、歩道境界用 車両防護柵及び車両防護柵	式	1		
下部工検査路設置 銘板設置 常設足場設置		式 箇所 式	}	}	原契約どおり