

(変更第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年10月28日	
契約業者名	南生建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市平之町8番13号	
工事の名称	令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事	
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町外港地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年4月10日	
工期(至)	令和7年10月31日	
変更前の契約金額	360,421,595	円 (税込み)
変更金額	5,053,404	円 (税込み)
変更後の契約金額	365,474,999	円 (税込み)
変更理由	1. 係船使用料が確定した。 2. 施工実態調査について数量及び費用が確定した。 3. 快適トイレの設置について数量及び費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁				
共通工				
標識灯移設・管理	ゼニライトC-1型	基	1	貸与物件
本体工				
摩擦増大用マット取付	L B 18.0m × 22.8m	m ²	}	原契約のとおり
ケーソン製作	L B H (22.8m) 18.0m × 19.8m × 18.5m	函		
ケーソン進水	2,927t／函	函		
ケーソン仮置	2,927t／函	函		