

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月25日
契約業者名	株式会社西海建設
契約業者の住所	長崎県長崎市興善町2番8号
工事の名称	令和7年度長崎港(松が枝地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事
工事場所	長崎港神ノ島地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和7年9月29日
工期(至)	令和8年4月30日
変更前の契約金額	247,742,000 円 (税込み)
変更金額	4,202,179 円 (税込み)
変更後の契約金額	251,944,179 円 (税込み)
変更理由	1. 契約書第26条6項(インフレスライド)に基づく変更