

(変更第3回)契約の内容

契約年月日	令和8年3月25日		
契約業者名	五洋・大本特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号		
工事の名称	令和7年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事		
工事場所	鹿児島県薩摩川内市港町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和7年5月1日		
工期(至)	令和8年3月30日		
変更前の契約金額	2,112,372,506	円	(税込み)
変更金額	128,392,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	2,240,764,506	円	(税込み)
変更理由	1. 契約書第26条第5項(単品スライド)に基づく変更 (対象材料:コンクリート、防眩材、雑石(5～100kg／個))		