

(第1回)契約の内容

契約年月日	令和7年8月27日	
契約業者名	末重建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県霧島市溝辺町麓6-14	
工事の名称	令和6年度鹿児島空港地下道改良工事(第2次)	
工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓地先	
工事種別	空港等土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年11月1日	
工期(至)	令和7年8月29日	
変更前の契約金額	204,600,000	円 (税込み)
変更金額	△ 429,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	204,171,000	円 (税込み)
変更理由	1.鉄筋探査について数量及び費用が確定した。 2.道路鋸について数量及び費用が確定した。 3.間接工事費等諸経費動向調査について費用が確定した。 4.既設構造物表面調査について数量及び費用が確定した。 5.既設コンクリート表面補修について数量及び費用が確定した。 6.乾式吹付について数量及び費用が確定した。 7.道路標識について数量及び費用が確定した。 8.コンクリート殻の処分について数量及び費用が確定した。 9.舗装構成の変更に伴い、舗装工について数量及び費用が確定した。 10.既設舗装について数量及び費用が確定した。 11.快適トイレ設置について数量及び費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
用地造成				工事数量総括表より	
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
道路鈑撤去		個	18		
舗装取壊し工					
アスファルト舗装版撤去・積込	t=5.0cm、12.0cm	m2	1,627		
路盤掘削		m3	55		
トンネル工(滑走路直下)					
トンネル補強工					
下地処理	ウオーターショット	m2	1,115		
鉄筋探査		m	80		
ひび割れ等調査		式	1		
既設コンクリート表面補修		式	1		
鉄筋加工組立	D13～D22	本		原契約のとおり	
プライマー塗布		m2	684		
乾式吹付	t=50mm	m3	33		
表面被覆		m2	674		
床板コンクリート打設	超速硬コンクリート t=200mm	m3		原契約のとおり	
舗装工					
アスファルト舗装工					
不陸整正		m2	0		
上層路盤(1)	粒度調整砕石 t=10.0～25.0cm	m2	224		
上層路盤(2)	再生アスファルト安定処理材 t=0～10.0cm	m2	992		
表層	再生密粒(13)アスコン t=5.0cm	m2	1,216		
付帯施設工					
付帯工					
道路鈑		個		原契約のとおり	内流用材18個
道路標識		枚			
区画線	熔融式	m	496		
文字標識	熔融式	m		原契約のとおり	
車線障害物標示	貼付式	m			