

(第2回)契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 契約変更年月日  | 令和7年7月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 契約業者名    | りんかい日産建設株式会社 九州支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 契約業者の住所  | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番10号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 工事の名称    | 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 工事場所     | 福岡県京都郡苅田町空港南町地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 工事種別     | 港湾土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 工事概要     | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 工期(自)    | 令和6年7月12日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 工期(至)    | 令和7年7月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 変更前の契約金額 | 1,630,332,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 円 (税込み) |
| 変更金額     | 163,240,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 1,793,572,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 円 (税込み) |
| 変更理由     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 夜間作業時間の変更に伴う各工種能力について、実績能力での変更が生じた。</li><li>2. 既設消波ブロック復旧について変更が生じた。</li><li>3. ICT機器による作業船拘束費等について変更が生じた。</li><li>4. 快適トイレについて費用が確定した。</li><li>5. 外周道路整備について数量が確定した。</li><li>6. 潜水土の安全対策について数量が確定した。</li><li>7. 船舶の回航について復路分の費用が確定した。</li><li>8. 船舶航行管理システムについて数量が確定した。</li><li>9. 安全監視船について配置時間帯の変更が生じた。</li><li>10. CCUSについて費用が確定した。</li><li>11. 汚濁防止膜の形状変更について費用が確定した。</li><li>12. 諸経費検証モデル工事について費用が確定した。</li></ol> |         |

| 工 種 名 称          | 規格・形状寸法                | 単位 | 数量  | 摘 要     |
|------------------|------------------------|----|-----|---------|
| 土砂処分場（Ⅱ期）        |                        |    |     |         |
| 共通工              |                        |    |     |         |
| 灯浮標管理            |                        |    |     |         |
| 標識灯管理            |                        |    |     |         |
| 汚濁防止膜(1)設置・管理・撤去 | H=8m                   | m  | 120 | 原契約のとおり |
| 外周道路整備           |                        | 式  | 1   |         |
| 構造物撤去工           |                        |    |     |         |
| 消波ブロック撤去         | 10t/個                  |    |     |         |
| 被覆ブロック撤去         | 8t/個                   |    |     |         |
| 方塊ブロック撤去・仮置(1)   | 3.0×2.0×1.5            |    |     |         |
| 方塊ブロック撤去・仮置(2)   | 3.0×2.0×1.5            |    |     |         |
| 基礎工              |                        |    |     |         |
| 基礎捨石             | 雑石5～100kg/個程度          |    |     |         |
| 捨石本均し            | ±5cm                   |    |     |         |
| 捨石荒均し(1)         | ±20cm                  |    |     |         |
| 捨石荒均し(2)         | ±20cm                  |    |     |         |
| 本体工              |                        |    |     |         |
| 本体ブロック据付         | 28.47t/個               |    |     |         |
| 排水工              |                        |    |     |         |
| 排水渠製作・据付         | 30.38t/個(2.4×3.0×3.02) |    |     |         |
| 土砂流出防止蓋製作・設置     | 4.43t/個(0.2×3.0×3.02)  |    |     |         |
| 被覆工              |                        |    |     |         |
| 被覆石(1)-1         | 雑石1,000kg/個程度          |    |     |         |
| 被覆石(1)-2         | 雑石1,000kg/個程度          |    |     |         |
| 被覆石(2)           | 雑石1,000kg/個程度          |    |     |         |
| 被覆石均し(1)-1       | ±50cm                  |    |     |         |
| 被覆石均し(1)-2       | ±50cm                  |    |     |         |
| 被覆石均し(2)         | ±50cm                  |    |     |         |
| 袋詰め雑石            | 4t/個                   |    |     | 原契約のとおり |
| 裏込工              |                        |    |     |         |
| 不陸整正             |                        |    |     |         |
| 裏込雑石             | 雑石5～100kg/個程度          |    |     |         |
| 裏込均し             | ±20cm                  |    |     |         |
| 防砂シート(1)-1       |                        |    |     |         |
| 防砂シート(1)-2       |                        |    |     |         |
| 防砂シート(2)         |                        |    |     |         |
| 防砂シート(3)         |                        |    |     |         |
| 腹付工              |                        |    |     |         |
| 腹付ズリ(1)          | 岩ズリ 瀬取り投入              |    |     |         |
| 腹付ズリ(2)          | 岩ズリ 瀬取り投入              |    |     |         |
| 上部工              |                        |    |     |         |
| 上部コンクリート         | 18N-8-40               |    |     |         |
| 消波工              |                        |    |     |         |
| 消波ブロック据付         |                        |    |     |         |
| 消波ブロック仮置         |                        |    |     |         |
| 既設消波ブロック復旧       |                        | 個  | 22  |         |