

(第9回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月26日	
契約業者名	大成・東洋・藤田建設興業特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡市博多区住吉四丁目1番27号	
工事の名称	令和4年度馬毛島滑走路等新設工事(その2)	
工事場所	鹿児島県西之表市馬毛島	
工事種別	空港等土木工事	
工事概要	—	
工期(自)	令和4年10月5日	
工期(至)	令和9年3月17日	
変更前の契約金額	134,677,928,000	円 (税込み)
変更金額	1,762,002,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	136,439,930,000	円 (税込み)
変更理由	1.事業損失防止施設費の濁水処理設備について、数量を変更した。	