

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年12月5日	
契約業者名	株式会社池間組	
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区童子丸1-1-43	
工事の名称	令和7年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事	
工事場所	苅田港新松山地区	
工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年9月17日	
工期(至)	令和7年12月19日	
変更前の契約金額	329,040,360	円 (税込み)
変更金額	14,541,560	円 (税込み)
変更後の契約金額	343,581,920	円 (税込み)
変更理由	1. 起工測量の結果、浚渫土量及び費用が確定した。 2. 土運船についてえい航費について費用が確定した。 3. 汚濁防止枠用膜の処分費用が確定した。	

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
泊地(-12m) 浚渫工 浚渫 土捨工 土運船運搬	設計水深 -10.0m 法面勾配 1:5	m2 式	12,504 1	参考数量 NET22,723m3