

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月25日		
契約業者名	五洋・植村特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東2-7-27		
工事の名称	令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)築造工事(第2次)		
工事場所	指宿港海岸 湯の浜地区		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和8年3月30日		
工期(至)	令和9年3月25日		
変更前の契約金額	491,744,000	円	(税込み)
変更金額	48,063,610	円	(税込み)
変更後の契約金額	539,807,610	円	(税込み)
変更理由	1.「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」及び令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る特例措置による変更。		