

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月18日		
契約業者名	博多港管理株式会社		
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区港二丁目3番26号		
工事の名称	令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)		
工事場所	博多港中央航路地区		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和8年2月10日		
工期(至)	令和8年6月19日		
変更前の契約金額	260,326,000	円	(税込み)
変更金額	24,860,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	285,186,000	円	(税込み)
変更理由	1. グラブ浚渫船の回航費について、費用が確定した。 2. 汚濁防止膜の処分費について、費用が確定した。 3. 遠隔臨場について、費用が確定した。 4. 快適トイレについて、費用が確定した。 5. 百道浜投入土砂について、数量および費用が確定した。 6. 潜水探査について、数量および費用が確定した。 7. 浚渫土量について、数量および費用が確定した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	適 用
航路(-12m)(改良)				
共通工				
灯浮標設置・管理	M-250C型 M-380A型 10-P型			} 原契約のとおり
汚濁防止膜設置・管理	H=2.0m			
潜水探査工				
潜水探査		点	28	
浚渫工				
浚渫	設計水深 -12.0m 法面勾配 1:3.0	m2	6,913	2,084m3 (NET数量)
土捨工				
起重機船運搬・投入	百道浜沖	式	1	「1,879m ² 」
土運船運搬	愛宕浜沖			} 原契約のとおり
土砂投入				