

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月22日		
契約業者名	株式会社白海		
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区響町三丁目1番33号		
工事の名称	令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事		
工事場所	関門航路 大瀬戸～早鞆瀬戸地区		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和8年4月20日		
工期(至)	令和8年10月30日		
変更前の契約金額	322,641,000	円	(税込み)
変更金額	36,121,774	円	(税込み)
変更後の契約金額	358,762,774	円	(税込み)
変更理由	1. 令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置の変更		