

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月15日		
契約業者名	若築・吉田特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町一丁目4番7号		
工事の名称	令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事		
工事場所	志布志港若浜地区		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和8年5月11日		
工期(至)	令和9年3月26日		
変更前の契約金額	1,195,197,960	円	(税込み)
変更金額	59,275,203	円	(税込み)
変更後の契約金額	1,254,473,163	円	(税込み)
変更理由	1. 令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置の変更		