

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月6日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号
工事の名称	令和8年度大分空港用地造成(排水施設改良)工事
工事場所	大分県国東市武蔵町糸原 大分空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年5月11日
工期(至)	令和9年3月26日
変更前の契約金額	363,000,000円 (税込み)
変更金額	1,836,590円 (税込み)
変更後の契約金額	364,836,590円 (税込み)
変更理由	1. 令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置の変更